

# 作業日報

| 部署名:                                       |                       | 氏名: 管理者       | 平成 29 年 06 月 15 日 (木)          | 使用車両: 社用車A 社用車B 社用車C<br>走行距離: 164.3km 使用器械: |  |
|--|-----------------------|---------------|--------------------------------|---|--|
| 所要時間                                       | 仕事番号・依頼先<br>作業種別      | 仕事名称1<br>作業内容 | 作業詳細                           |   |  |
| 7h   | NA140617A<br>テスト1株式会社 | 五重塔補修工事       | 壁面保護用ブルーシート<br>塗り壁用粘土          |   |  |
|  | 打合<br>社用車A 56.6km     | 塗り壁補修作業       |                                |   |  |
| 残:2h                                       | NA140618A<br>テスト2株式会社 | 金堂初層内部塗装工事    | 交通費 JR西日本 大和路線<br>交通費 近鉄 橿原神宮前 |   |  |
|  | 施工費<br>社用車B 46.2km    | ブルーシート付け替え    |                                |   |  |
| 深:1h                                       | NA140617A<br>テスト1株式会社 | 五重塔補修工事       | 廃材処分費                          |   |  |
|  | 打合<br>社用車C 61.5km     | 現場視察          |                                |   |  |
|  |                       |               |                                |   |  |
|  |                       |               |                                |   |  |
|  |                       |               |                                |   |  |
|  |                       |               |                                |   |  |
|  |                       |               |                                |   |  |
|  |                       |               |                                |   |  |
| [特記事項1]<br>翌日の予定<br>午前 現場測量<br>午後 定例ミーティング |                       |               | 検                              |   |  |
|  |                       |               | 印                              |   |  |